
 

 

COMUNE DI AMATO 

Prov. di Catanzaro 

Ufficio Tecnico 

 
Registro Generale    N° 112   ORIGINALE 

   

DETERMINA N° 75  
 

 COPIA 

Data 24/04/2024    

     

Oggetto: Approvazione perizia di variante in corso d’opera di cui all’intervento denominato 

“Adeguamento sismico dell’immobile adibito a Centro Servizi” (finanziamento della Regione Calabria 

- OCDPC n. 532/2018 - OCDPC N. 675/2020 – DGR 82/2022 - DDG n. 17507 del 29/12/2022). 

– CUP F55I22000060002 - CIG 98699257C4. 

 

L’anno  DuemilaVentiquattro  il giorno Ventiquattro del mese di Aprile; 

IL RESPONSABILE DELL’ AREA TECNICA 

 

 

Premesso che:  
- Con Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 675 del 18 maggio 2020, sono state 

disciplinate le risorse non utilizzate o oggetto di revoca di cui alle ordinanze 3907/2010, 4007/2012, 
52/2013, 171/2014, 293/2015, 344/2016 e 532/2018 di attuazione dell’articolo 11 del decreto legge 28 
aprile 2009 n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77; 

- Con D.G.R. n. 82 del 5/3/2022 la Giunta Regionale ha dato indirizzo al Dipartimento Infrastrutture e 
Lavori pubblici di pubblicare una specifica manifestazione di interesse per l’individuazione di edifici 
pubblici di interesse strategico da inserire nel programma regionale di interventi per la prevenzione del 
rischio sismico, imponendo che tutti gli interventi da finanziare prevedano l’adeguamento sismico della 
struttura o la sua demolizione e ricostruzione, dando priorità agli edifici di proprietà comunale e ai 
Comuni che alla data di scadenza del bando abbiano adottato il piano comunale di emergenza di cui 
all’art. 18 del D.Lgs. 2 gennaio 2018, n. 1; 

- La Regione Calabria, pertanto, ai sensi dell’art.3 comma 3 dell’OCDPC n.532 del 12/07/2018, deve 
predisporre il programma delle attività per la realizzazione delle azioni di cui all’articolo 2, comma 1, 
lettera b) della suddetta Ordinanza e, quindi, provvedere alla selezione degli interventi da ammettere a 
finanziamento; 

- Con Delibera n. 498 del 25 ottobre 2019, la Giunta Regionale ha adottato il documento tecnico 
denominato "Contesti Territoriali e Comuni di Riferimento – Regione Calabria" dando indirizzo affinché la 
programmazione degli interventi finalizzati alla messa in sicurezza degli edifici strategici sia effettuata 
tenendo conto (per singoli Contesti Territoriali) delle priorità per quegli edifici strategici di rilievo 
fondamentale per finalità di protezione civile: coordinamento degli interventi, soccorso sanitario e 
intervento operativo; 

- la Regione Calabria – Dipartimento Infrastrutture, Lavori Pubblici - Settore 4 - Lavori Pubblici - Politiche 
di Edilizia Abitativa, Vigilanza Aterp, Espropri, ha pubblicato il bando denominato “Manifestazione di 
interesse per la concessione di contributi finalizzati all’esecuzione di interventi di adeguamento 
sismico o, eventualmente, di demolizione e ricostruzione di edifici di interesse strategico - 
OCDPC N. 675 del 18/05/2020 - OCDPC n. 532 del 12/07/2018, art. 2, comma 1, lettera b)”, le cui 
istanze di finanziamento da parte dei Comuni dovranno pervenire alla stessa Regione entro le ore 24,00 
del 30 aprile 2022; 

- l’Amministrazione Comunale, intendendo partecipare al predetto bando per l’adeguamento dell’edificio 
comunale dedito a Centro Servizi (Ex asilo nido) sito in via Del Progresso, quale edificio strategico ai fini 
della protezione civile, e collocarsi in posizione utile per poter aspirare all’ottenimento del relativo 
finanziamento, ha dato incarico all’ufficio tecnico comunale, nella persona del responsabile dell’area 
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tecnica Ing. Pietro Antonio Callipo di redigere la progettazione definitiva, previa indagine strutturale del 
fabbricato di che trattasi; 

- con determinazione dell’Area Tecnica n. 42 del 20/04/2022, è stato affidato l’incarico per l’esecuzione di 
indagine strutturale sul fabbricato dedito a Centro Servizi (Ex asilo nido) sito in via Del Progresso, al 
laboratorio PREMAC srl; 

- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 44 del 28/04/2022, è stato approvato il progetto definitivo 
denominato “Adeguamento sismico dell’immobile adibito a Centro Servizi”, redatto dal Responsabile 
dell’Area Tecnica di questo Comune, Ing. Pietro Antonio Callipo, dell’importo complessivo di € 
231.500,00; 

- con D.D.G. n. 17507/2022 della Regione Calabria, è stato approvato l’elenco dei Comuni ammessi a 
finanziamento, tra cui il Comune di Amato per l’importo di euro 231.450,00; 

Evidenziato che, con Deliberazione di Giunta Comunale n. 3 del 25/01/2023, è stato preso atto del 
finanziamento della Regione Calabria di cui alla “Manifestazione di interesse per la concessione di contributi 
finalizzati all’esecuzione di interventi di adeguamento sismico o, eventualmente, di demolizione e 
ricostruzione di edifici di interesse strategico - OCDPC N. 675 del 18/05/2020 - OCDPC n. 532 del 
12/07/2018, art. 2, comma 1, lettera b)”, relativamente all’intervento denominato “Adeguamento sismico 
dell’immobile adibito a Centro Servizi”, per l’importo complessivo di euro 231.450,00; 
Dato atto che è stata sottoscritta con la Regione Calabria la Convenzione Rep. N. 15742 del 03/04/2023 
regolante i rapporti in ordine al finanziamento di che trattasi; 
Dato atto che, con Determinazione dell’Area Tecnica n. 40 del 12/04/2023, è stato affidato l’incarico 
professionale all’Arch. Attilio Mazzei, per progettazione esecutiva, direzione lavori, sicurezza, ecc. relativo 
all’intervento di che trattasi; 
Evidenziato che, con Deliberazione di Giunta Comunale n. 43 del 29/04/2023, è stato approvato il progetto 
esecutivo denominato “Adeguamento sismico dell’immobile adibito a Centro Servizi” del Comune di Amato 
(CZ), redatto dall’arch. Attilio Mazzei, dell’importo complessivo di € 231.450,00; 
Considerato che: 
- Il Comune di Amato ha aderito alla Centrale Unica di Committenza di “Monte Contessa” giusta 

convenzione del 10/06/2015; 
- Con Determinazione dell’Area Tecnica n. 75 del 07/06/2023, sono state demandate alla C.U.C. “Monte 

Contessa” le procedure necessarie finalizzate all’affidamento dei lavori di cui in oggetto, da espletare 
mediante procedura di gara con pubblico incanto (procedura aperta), ai sensi dell'articolo 60 del D.Lgs. 
n. 50/2016, interamente telematica ai sensi dell'articolo 58 del D.Lgs. 50/2016 con aggiudicazione 
secondo il criterio del minor prezzo ai sensi dell'articolo 36, comma 9 bis del D.Lgs. n.50/2016 e smi, 
stabilendo quale vincolo di partecipazione, come elemento di selezione “ante gara”, l’iscrizione nella 
White List delle Prefetture di competenza, nonché stabilendo, relativamente all’espletamento della gara, 
di procedere con verifica amministrativa posticipata ex art. 133, co.8, per l’importo a base d’appalto di € 
172.505,34 (oltre IVA al 10%); 

- con determinazione della C.U.C. n. 9 del 28/06/2023 è stato approvato lo schema del bando e il 
disciplinare di gara, redatti dalla C.U.C., ed al contempo è stata indetta la gara per l’affidamento dei 
lavori di “Adeguamento sismico dell’immobile adibito a Centro Servizi” di Amato (CZ) - CUP 
F55I22000060002 - CIG 98699257C4 mediante procedura aperta, ai sensi dell’articolo 60 del D.Lgs. 18 
aprile 2016, n. 50 e s.m.i., da esprimersi in modalità telematica utilizzando la piattaforma GA-T utilizzata 
da questa Centrale Unica di Committenza, soggetto aggregatore ai sensi dell’art.37 del D.Lgs.n.50/2016, 
con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'articolo 36, comma 9 bis del D.Lgs. n. 50/2016, secondo 
quanto stabilito dal bando e dal disciplinare di gara, con la specifica che si procederà all’affidamento dei 
lavori anche con la presenza di una sola offerta presentata e ci si riserva la facoltà di non aggiudicare i 
lavori; 

- con Determinazione della CUC n. 21 del 04/10/2023, a seguito della procedura di gara di che trattasi, è 
stata disposta l’aggiudicazione definitiva dei lavori di cui all’oggetto all’impresa AESSE BUILDING S.R.L 
con sede in Catanzaro, alla via Lenza n. 91, partita iva 03788080798, che ha offerto il ribasso del 
32,765% (diconsi trentaduevirgolasettecentosessantacinque%), determinando un importo di 
aggiudicazione pari ad €uro 114.356,53 cui vanno aggiunti €uro 2.420,52 per gli oneri di sicurezza non 
soggetti a ribasso (contratto pari ad €uro 116.777,05 oltre I.V.A. nei termini di legge); con pec del 
05/10/2023, la CUC Monte Contessa ha trasmesso al Comune di Amato, gli atti di gara con le risultanze 
sopra descritte; 

Dato atto che, con determinazione dell’Area Tecnica n. 145 del 11/10/2023, sono stati affidati i lavori di cui 
all’intervento denominato “Adeguamento sismico dell’immobile adibito a Centro Servizi” di Amato (CZ), 
in base alle risultanze di gara di cui alla Determinazione della CUC Monte Contessa n. 21 del 04/10/2023, 
all’impresa AESSE BUILDING S.R.L con sede in Catanzaro, alla via Lenza n. 91, partita iva 03788080798, 
che ha offerto il ribasso del 32,765% (diconsi trentaduevirgolasettecentosessantacinque%), determinando 
un importo di aggiudicazione pari ad €uro 114.356,53 cui vanno aggiunti €uro 2.420,52 per gli oneri di 
sicurezza non soggetti a ribasso (contratto pari ad €uro 116.777,05 oltre I.V.A. nei termini di legge);  
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Evidenziato che in data 15/11/2023 è stato stipulato il contratto d’appalto Rep. 3/2023 con la ditta succitata, 
e, nella medesima data, stata effettuata la consegna dei lavori; 
Preso atto che, con nota prot. 537921 del 04/12/2023, acquisita con prot. 2048 del 06/12/2023, la Regione 
Calabria ha comunicato la necessità di rimodulare il quadro economico post gara relativamente alla quota 
del 20% del fondo per gli incentivi (art. 45 del Codice Appalti) e delle spese per la pubblicità; 
Considerato che con Determinazione dell’Area Tecnica n. 178 del 06/12/2023, è stato rimodulato ed 
approvato il relativo Q.T.E. dei lavori di cui all’intervento denominato “Adeguamento sismico dell’immobile 
adibito a Centro Servizi” di Amato (CZ); 
Richiamata la Determinazione dell’Area Tecnica n. 51 del 10/04/2024, con la quale è stato approvato lo 
stato d’avanzamento lavori (SAL n. 1) a tutto il 25/03/2024; 
Considerato che nel corso dei lavori, per cause impreviste ed imprevedibili in fase di progettazione, il 
progettista/direttore dei lavori arch. Attilio Mazzei, con nota pec del 11/03/2024, ha redatto una perizia di 
variante in corso d’opera e la stessa è stata trasmessa dall’UTC alla Regione Calabria, a mezzo pec del 
13/03/2024, per la preventiva autorizzazione ai sensi dell’art. 4 della Convenzione sottoscritta tra le parti; 
Tenuto Conto che le suddette lavorazioni trovano copertura nel quadro economico; 
Vista la perizia in variante in corso d’opera redatta dal direttore dei lavori arch. Attilio Mazzei, trasmessa con 
nota pec del 11/03/2024, che presenta il seguente quadro economico: 
 

 
 
Preso atto che ricorrono le circostanze previste dall’art. 120 del D.lgs 31/03/2023 n. 36, per quanto attiene 
le varianti in corso d’opera; 
Preso atto che, con nota prot. 286592 del 23/04/2024, acquisita al ns. prot. 878 di pari data, la Regione 
Calabria ha autorizzato l’utilizzo delle economie di gara riportate nel quadro economico rimodulato per la 
variante in corso d’opera di che trattasi; 
Ritenuto, pertanto, di dover approvare la predetta perizia; 
Visto il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 – “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 
21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”; 
Visto lo statuto comunale; 
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Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 
Visto il regolamento comunale di contabilità; 
Visto il regolamento comunale dei contratti; 
Visto il regolamento comunale sui controlli interni; 
Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 126/2014; 
Visto il D.Lgs. n. 118/2011; 
Visto il bilancio di previsione dell’esercizio 2024-2026, annualità 2024, approvato con delibera di Consiglio 
Comunale n. 3 in data 14/02/2024; 
Tenuto conto che le apposite dotazioni sono previste al Cap./Art. 20102.13 del bilancio di previsione 
finanziario 2024, sufficientemente capiente; 
Visto il decreto del Sindaco n. 08 del 02/10/2019, con il quale è stata attribuita al sottoscritto la 
responsabilità dell’Area Tecnica; 
 
 

DETERMINA 
 
 

Per i motivi esposti in premessa, che qui si intendono integralmente ripetuti e confermati di: 
 
1. Approvare la perizia di variante in corso d’opera dei lavori di cui in oggetto, con i relativi allegati redatti 

dal Direttore dei Lavori, per come in premesse specificato con il relativo quadro economico; 
2. Dare atto che: 

• l’approvazione della suddetta perizia comporta un aumento di spesa contrattuale dei lavori sino 
alla somma complessiva di euro 171.021,86 oltre IVA, nonché un aumento delle spese tecniche; 

• la perizia approvata con il presente atto, riguarda i lavori inerenti l’opera di cui al progetto 
originario e trova copertura nel quadro economico originario; 

• l’assunzione del presente provvedimento è compatibile con il programma dei pagamenti sui 
relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica; 

 

3. Dare atto che la spesa per l’intervento di che trattasi sarà sostenuta avvalendosi, per 231.450,00 euro, 
avvalendosi delle entrate derivanti dal finanziamento della Regione Calabria - OCDPC n. 532/2018 - 
OCDPC N. 675/2020 – DGR 82/2022; 

4. Dare atto che, ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. n. 36/2023, il Responsabile Unico del Progetto è l'Ing. Pietro 
Antonio Callipo; 

5. Trasmettere il presente provvedimento all’Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l’attestazione 
della copertura finanziaria della spesa, ai fini della sua esecutività. 
 
 

Il Responsabile dell’Area Tecnica 

        F.to       Ing. Pietro Antonio Callipo 
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VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE 

 
Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai 
sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui 
controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul 
patrimonio dell’ente, rilascia: PARERE FAVOREVOLE 
 
Amato, 24/04/2024 

Il Responsabile del servizio finanziario 
F.to     Dott. Natalino Mercuri 

 

 
 

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA 

Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in 
relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di 
realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni contabili, 
regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267: 

Impegno Data Importo Capitolo FPV Esercizio 

   20102.13  2024 

 

Amato, 24/04/2024 
Il Responsabile del servizio finanziario 

F.to    Dott. Natalino Mercuri 

Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi 
dell'art. 183, comma 7, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

 

 

 
N.               DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI 
 
Pubblicata all’Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi, con decorrenza dal  24/04/2024 

 
II Responsabile del servizio 

F.to    Ing. Pietro Antonio Callipo 

 
 

 
(  )  Originale 

(  )   E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo e d’Ufficio. 

 II Responsabile del servizio 

     Ing. Pietro Antonio Callipo 


